

6 дугаар хавсралт

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Нэг. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт							
Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)		
	1	2	3	4	5	6	7
Зорилт 1. Нийгмийн халамжийн шинэчлэлд тусгасан зорилтот өрхийг чадавхжуулах халамжийн үйлчилгээний загвар тодорхойлох зорилгоор АХБ-ны төслийн дэмжлэгтэйгээр “Төгсөлтийн аргачлалыг хэрэгжүүлэх туршилтын хөтөлбөр”-ийг нийслэлийн 3 дүүрэгт туршин хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд							
1	Арга хэмжээ 1.1. “Төгсөлтийн аргачлалыг хэрэгжүүлэх туршилтын хөтөлбөр”-ийг нийслэлийн 3 дүүрэгт туршин хэрэгжүүлнэ.	Гүйцэтгэлийн хувь	2022 он	Хэрэгжилт -ийг эрчимжүүлнэ.	Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас Төгсөлтийн аргачлалын туршилтын хөтөлбөрийг Азийн хөгжлийн банктэй хамтран хэрэгжүүлж буй буй “Цар тахлын үе хариу арга хэмжээ авах нийгмийн хамгааллын төсөл 2”-ын хүрээнд 2022 оны 7 дугаар сараас 2025 оны 8 дугаар сарыг дуусгал буюу 36 сарын хугацаатайгаар хэрэгжүүлж байна. Уг туршилтын хөтөлбөрийг нийслэлийн Сонгинохайрхан, Баянзүрх, Чингэлтэй дүүргийн хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж, хүнсний эрхийн бичгийн хөтөлбөрт хамрагдаг 1,259 зорилтот өрхийн нийгмийн болон санхүүгийн чадавх,	2025.01.01-2025.06.30	100%

				оролцоог сайжруулах цогц арга хэмжээнд хамруулан 80-аас багагүй хувийг нь бие даан тогтмол орлоготой болж, тогтвортой амьжиргаанд хүргэхийг зорьж байна.		
				Хөтөлбөрийн хүрээнд зорилтот өрхийн гишүүдийн зан үйл, хандлагыг өөрчлөх зөвлөгөө, сэтгэл зүйн засалд хамруулах, хэрэгцээтэй үйлчилгээнд холбон зуучлах, амьдрах ухаан, хөдөлмөрт бэлтгэх сургалтад хамруулах, бие даан амьдрах чадвар, дадлыг хэвшүүлэх зэргээр тухайн өрхийг чадавхжуулах, амьжиргааг дэмжихэд чиглэсэн олон арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж, 11 төрлийн тоног төхөөрөмжийг 1256 өрхөд олгосон. Хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа 1259 өрхийг улирал бүр үндсэн 10 шалгуур үзүүлэлтээр өрх тус бүрээр үнэлж байна. 2025 оны 01 дүгээр улирлын үнэлгээгээр нийт өрхийн амьжиргааны түвшин, хөрөнгө ашиглалтын ахиц 84.5 хувьтай байгаа нь нийгмийн халамжаас хөдөлмөрт шилжих бодлогын зорилтын бодит үр дүн болж байна.		
Дэд арга хэмжээ – 1.2 Төгсөлтийн аргачлал туршилтын хөтөлбөрийг зөвлөх үйлчилгээгээр үзүүлж буй МУЗН-тай хамтран ажиглана.	Гүйцэтгэлийн хувь	2022 он	Гэрээнд өөрчлөлт оруулж хамтран ажиглана.	Азийн хөгжлийн банкны "Цар тахлын үед хариу арга хэмжээ авах нийгмийн хамгааллын төсөл 2"-ын дэмжлэгтэйгээр олон улсад амжилттай хэрэгжиж байгаа Төгсөлтийн аргачлалын туршилтын хөтөлбөрийг нийслэлийн Сонгинохайрхан, Баянзүрх, Чингэлтэй дүүргүүдэд 2022 оны 06 дугаар сараас эхлэн хэрэгжүүлж байна. Уг хөтөлбөрийн гүйцэтгэгчээр нь Монголын улаан	2025.01.01-2025.06.30	100%

				загалмай нийгэмлэг хамтран ажилдаг. “Цар тахлын үед хариу арга хэмжээ авах нийгмийн хамгааллын төсөл-2” төслийн гэрээг 1 жилээр сунгасантай холбоотойгоор “Төгсөлтийн аргачлалын туршилтын хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх СО10 дугаартай Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулан 2024 онд 09 дүгээр сард шинэчлэн байгуулж уг гэрээний дагуу холбогдох хурал уулзалтуудыг зохион байгуулан ажиллаж байна.		
Дэд арга хэмжээ – 1.3. Хөтөлбөрт хамрагдсан өрхүүдэд үр чадвар эзэмшүүлэх сургалт явуулж буй сургалтын байгууллагатай хамтран ажиллана.	Гүйцэтгэлийн хувь	2023 он	Сургалт зохион байгуулж хамтран ажиллана	Нийслэлийн Сонгинохайрхан, Баянзүрх, Чингэлтэй дүүргүүдэд “Төгсөлтийн аргачлалын туршилтын хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж төсөлд хамрагдсан өрхүүдийг чадавхжуулах, зорилгоор “Нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн холбоо”, “Ховор Угалз Сургалтын төв”, “Тохинож бизнес инкубатор төв”, “Хүүхэд элгэмсэг ирээдүй ТББ” зэрэг сургалтын байгууллагуудтай хамтран ажилласан. Дээрх сургалтын байгууллагуудын мэргэшсэн баш нараар “Оёдлын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн техникийн сургалт” Үсчин, Гоо сайхан, Маникорын сургалт, “Хоол, хүнс үйлдвэрлэлийн техникийн сургалт”, “Тул үйлдвэрлэлийн техникийн сургалт”, “Арьс, эсгий бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн техникийн сургалт”, “Бизнес удирдахуй” хөрөнгө ашиглахтай холбоотой сургалт, “Дундын хуримтлалын бүлгийн арга зүй” сэдвийн хүрээнд нийт 1865 өрхийг хамруулан ажилласан. Сургалтын байгууллагын төлөөллүүд.	2025.01.01-2025.06.30	100%

				МУЗН-ийн зөвлөх багтай 2025 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр тулгамдаж буй асуудал ололт амжилтын талаар уулзалт зохион байгуулж ажилласан.		
Дэд арга хэмжээ – 1.4. ЧД, СХД, БЗД-ийн ЗДТТ-тай хамтран ажиглана.	Гүйцэтгэлийн хувь	2023 он	Уулзалт зохион байгуулж хамтран ажиглана	“Төгсөлтийн аргачлалын туршилтын хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх хүрээнд Сонгинохайрхан, Баянзүрх, Чингэлтэй дүүргүүдийн Засаг даргын орлогч дарга болон Тамгын газартай хамтран ажиллаж шаардлагатай хурал уулзалтыг зохион байгуулалтыг хийж ажилласан. Сонгинохайрхан, Баянзүрх, Чингэлтэй дүүргүүдийн Засаг дарга нарт ГЕХНХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2025 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн 02/525 тоот албан бичгээр “Төгсөлтийн аргачлалын туршилтын хөтөлбөр”-ийг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт хүлээлгэн өгөх төлөвлөгөөний төслийг хүргүүлэн санал авч, ГЕХНХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргаар ахлуулсан ажлын хэсгийн хурлыг 2025 оны 2 дугаар сарын 25-ны өдөр болон 4 дүгээр сарын 28-ны өдөр тус тус хуралдуулсан. Ажлын хэсэгт БДЗ, СХД, ЧД-ийн дасат даргын орлогч, дүүргийн нийгмийн хөгжлийн дарга нар, МУЗН-ийн зөвлөх баг, тэдний төвийн болон Дунд шатны хороодын дарга нар ХХҮЕГ-ын Нийгмийн халамжийн газрын дарга болон 3 дүүргийн ХХҮХ-ийн дарга нар болон яамны холбогдох бодлогын газрын дарга болон ахлах шинжээч нар оролцож “Төгсөлтийн аргачлалын туршилтын хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилт, тулгамдсан асуудлын талаар танилцуулж ажигласан.	2025.01.01-2025.06.30	100%

“Цар тахлын үед хариу арга хэмжээ авах нийгмийн хамгааллын төсөл-2” төслийн хэрэгжилттэй холбоотой АХБ-наас зохион байгуулж буй уулзалт, “Reveiw mission” зэрэг холбогдох уулзалт, хэлэлцүүлэгт оролцож ажиллах	Гүйцэтгэлийн хувь	-	Холбогдох мэдээлэл бэлтгэж ажиллах	Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж байгаа “Цар тахлын үед хариу арга хэмжээ авах нийгмийн хамгааллын төсөл-2” төслийн зээлийн гэрээ 2021 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдөр хүчин төгөлдөр болж хэрэгжсэн бөгөөд төслийн хугацаа 2025 оны 8 дугаар сарын 31-нд дуусахаар байна. Төслийн хүрээнд дараах 3 төрлийн дэд бүрэлдэхүүнтэй. Үүнд: • Төслийн хүрээнд нийгмийн зорилгот иргэдэд үзүүлж буй цар тахлын сөрөг үр нөлөөг бууруулахад бодитой дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж, хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээг нэмэгдүүлж олгосон. • Нийгмийн халамжийн цахим системийн хөгжүүлэлтийг хийсэн. Шинэчилсэн OODA-ын дагуу судалгааны системийг цахимаар мэдээлэл цуглуулахад тохируулан зөөврийн төхөөрөмжид зориулсан хувилбарыг хөгжүүлж, ашиглалтад оруулсан. Одоогоор өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгааг 100 гаруй өрхөөс авч ӨМНС үүсгэж ажиллаж байна. • Нийслэлийн Сонгинохайрхан, Баянзүрх, Чингэлтэй дүүрэгт “Төгсөлтийн туршилтын хөтөлбөр”-ыг	2025.01.01-2025.06.30 100%
--	--------------------------	----------	---	--	--

				хэрэгжүүлж 1529 өрхийг хамруулж байна. 2025 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн байдлаар төслийн нийт гэрээлэлт 97,3 хувь, зээлийн ашиглалт 96 хувьтай байна. АХБ-ны холбогдох төсөөллүүд 2025 оны 05 дугаар сарын 05-08-ны өдрийн хооронд "Цар тахлын үед хариу арга хэмжээ авах нийгмийн хамгааллын төсөл-2" төслийн "Review mission" буюу дунд хугацааны үнэлгээний улзалт, хэлэлцүүлгийг хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын хүрээнд зохион байгуулж ажилласан.	
--	--	--	--	---	--

Зорилт 2. Ядуурлыг бууруулах хүрээнд холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллана.

1.	Арга хэмжээ 2.1. Ядуурлыг бууруулахад салбар дундын уялдаа, оролцоог тодорхойлох, Монгол Улсад ядуурлыг бууруулах стратегийн төсөл боловсруулах.	Гүйцэтгэлийн хувь	-	Стратеги боловсруулах	АХБ-ны дэмжлэгтэй хэрэгжүүлж байгаа "Цар тахлын үед хариу арга хэмжээ авах нийгмийн хамгааллын төсөл-2" төслийн худалдан авах ажлын төлөвлөгөөнд тусгасан "Ядуурлыг бууруулах үндэсний стратеги боловсруулах зөвлөх байгууллагыг сонгон шалгаруулах" үнэлгээний хороог байгуулан холбогдох хууль журмын хүрээнд зөвлөх байгууллагыг сонгон шалгаруулах хурлыг 2025 оны 2 дугаар сарын 28-нд зохион байгуулж "Эн Ар Си Си" байгууллагыг шалгаруулж ажилласан. Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж байгаа "Цар тахлын үед хариу арга хэмжээ авах нийгмийн хамгааллын төсөл 2" төслийн хугацаа 2025 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдөр дуусгавар болж байгаатай холбогдуулан Сангийн сайдын 2024 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 01/10803 тоот албан	2025.01.01-2025.06.30	64%
----	--	-------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	-----

					Бичгээр 2025 онд санхүүжилт хийх боломжгүй хойшлуулах ажлын жагсаалт ирүүлсэн. Азийн хөгжлийн банкнаас дээрх чиглэлийн дагуу тус яамнаас төслийн дуусааар болох хугацаанд хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг эрэмбэлэн үзэж, тус төслийн Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулж дээрх зөвлөх үйлчилгээг 2025 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээнээс хасах саналыг ирүүлсэн.		
2.	Арга хэмжээ 2.2. Үндэсний олон хэмжээст ядуурлын хэмжээс, үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох, тооцооны арга зүйг боловсруулах хүрээнд ҮСХ-той хамтран ажиллах	Гүйцэтгэлийн хувь	-	Ажлын хэсэгт ажиллах	Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2025 оны 06 дугаар сарын А/72 тоот тушаалаар Үндэсний хэмжээнд олон хэмжээст ядуурлын хэмжээс, үзүүлэлтийг тодорхойлох, тооцооны арга зүйг боловсруулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг баталсан. Уг ажлын хэсэгт эрхлэх асуудлын дагуу ажиллаж байгаа бөгөөд дээрх ажлын хэсгийн хурал 2025 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдаж, хурлаар олон хэмжээст ядуурлыг хэрхэн тооцож ажилладаг талаар Оксфордын Ядуурал, Хүний Хөгжлийн Санаачилга Оксфордын Их Сургуулиас Зөвлөх Fanni, Монгол Улсын Их Сургуулийн багш Ц.Амартүвшин, ҮСХ-ны нийгмийн судалгааны хэлтсийн дарга Л.Ундрал нар илтгэл танилцуулж, үндэсний олон хэмжээст ядуурлын үзүүлэлтэд ажлын хэсгийн гишүүд санал өгч ажиллахаар тохиролцсон.	2025.01.01-2025.06.30	92%
3.	Дэд арга хэмжээ – 2.3. Ядуурлыг бууруулах хүрээнд салбарын хүрээнд холбогдох ажлын хэсэгт	Гүйцэтгэлийн хувь	-	Ажлын хэсэгт ажиллах	Гэр бүл, хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын салбарын их өгөгдлийг бий болгох хүрээнд 2025 оны 6 дугаар сарын	2025.01.01-2025.06.30	100%

ажиллах, энэ чиглэлээр дээд шатны байгууллагад мэдээлэл бэлтгэж холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллах				10-ны өдрийн Төрийн нарийн бичгийн даргын А/194 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт чиг үүргийн дагуу холбогдох нийгмийн халамж, ядууралтай холбоотой мэдээллээр хангаж ажиллаж байна. Мөн УИХ-ын 2025 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн УИХ-15/6429 тоот албан бичгийн дагуу Тогтвортой хөгжлийн зорилго болох Ядуурлыг устгах болон Зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр холбогдох мэдээлэл, танилцуулгыг бэлтгэж ГЕХНХ-ын сайдын 2025 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн 01/1802 тоот албан бичгээр хүргүүлж ажигласан.		
Дэд арга хэмжээ – 2.4. Төрсөлтийн аргачлал туршилтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангуулах, үндэсний хэмжээнд нутагшуулах чиглэлээр зөвлөмж боловсруулах	Гүйцэтгэлийн хувь	-	Зөвлөмж /тоо	АХБ-ны дэмжлэгтэй хэрэгжүүлж байгаа “Цар тахлын үед хариу арга хэмжээ авах нийгмийн хамгааллын төсөл-2” төслийн худалдан авах ажлын төлөвлөгөөнд тусгасан “Төрсөлтийн аргачлал туршилтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангуулах, үндэсний хэмжээнд нутагшуулах чиглэлээр зөвлөмж боловсруулах” зөвлөх байгууллагыг сонгон шалгаруулах” үнэлгээний хороог ГЕХНХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2024 оны А/28 тоот тушаалаар байгуулан ажилласан. Үнэлгээний хорооны гишүүд холбогдох хууль журмын дагуу үнэлгээний хорооны 2024 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр хурлыг зохион байгуулж “Impact Research Center NGO” байгууллагыг шалгаруулсан. Шалгарсан байгууллагатай гэрээний хэлэлцээ хийх уулзалтыг 2025 оны 04 дүгээр сарын 1-ний өдөр зохион байгуулж ажилласан. Азийн хөгжлийн Банкны хөнгөлөлттэй	2025.01.01-2025.06.30	64%

				зээлээр хэрэгжүүлж байгаа “Цар тахлын үед хариу арга хэмжээ авах нийгмийн хамгааллын төсөл 2” төслийн хугацаа 2025 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдөр дуусгавар болж байгаатай холбогдуулан Сангийн сайдын 2024 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 01/10803 тоот албан бичгээр 2025 онд санхүүжилт хийх боломжгүй хойшлуулах ажлын жагсаалт ирүүлсэн. Азийн хөгжлийн банкнаас дээрх чиглэлийн дагуу тус яамнаас төслийн дуусгавар болох хугацаанд хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг эрэмбэлэн үзэж, тус төслийн Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулж дээрх зөвлөх үйлчилгээг 2025 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээнээс хасах саналыг ирүүлсэн.		
--	--	--	--	---	--	--

Зорилт 3. Салбар дундын зохицуулалт, хамтын ажиллагааг сайжруулах хүрээнд бусад байгууллагатай хамтран ажиллана.

		2019 он		Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь конвенцийн Парисын хэлэлцээрийг Монгол Улс 2016 онд соёрхон баталсан. Тус хэлэлцээрийн дагуу гишүүн улсууд хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах үндэсний зорилтоо тодорхойлон, хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээсэн. Монгол улсын хувьд Парисын хэлэлцээрийн хүрээнд хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох бодлого хэрэгжүүлж байна. Парисын хэлэлцээр 2020 оноос хэрэгжих эхлэхтэй холбогдуулж гишүүн улсууд	2025.03.01-2025.06.30	92%
1	Арга хэмжээ 3.1. Ажлын хэсгийн хүрээнд Байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамтай хамтран ажиллах	Гүйцэтгэлийн хувь	Зөвлөх багтай хамтран ажиллах			

					Үндэсний тодорхойлсон хувь нэмрийг шинэчлэн тодорхойлж, цаашид ТАВАН жил тутам зорилтыг ахиулан тодорхойлж, хэрэгжилтийг тайлангах үүрэгтэй. Иймд Байгаль орчин, уур амьсгалын сайдын 2024 оны А/807 тоот тушаалаар “Монгол улс Парисын хэлэлцээрээр хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэх Үндэсний тодорхойлсон хувь нэмрийн зохилтыг шинэчлэх салбар дундын уялдаат хангах” үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна. Уг ажлын хэсгийн хүрээнд 2025 онд буюу энэ жил Монгол Улс гишүүн орны хувьд таван жил тутам УТХН шинэчлэх ажлын хүрээнд УТХН 3.0 (NDC 3.0) баримт бичгийн төслийг боловсруулж, Засгийн газар баталж НҮБ-ийн конвенцод хүргүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.		
2	Дэд арга хэмжээ 3.2. Үндэсний тодорхойлсон хувь нэмрийн зорилтыг шинэчлэх хүрээнд (NDC 3.0) Нийгмийн хамгааллын салбарын саналын боловсруулж ажиллах	Гүйцэтгэлийн хувь	-	Салбарын хүрээнд зорилт арга хэмжээг шинэчлэх	Нийгмийн хамгааллын салбарын хувьд дээрх 407 дугаар тогтоолын хүрээнд уур амьсгалын өөрчлөлтийн дасан зохицлын зорилтыг хэрэгжүүлэхээр иргэдийн амьжиргаа, нийгмийн хамгаалал холбоотой зорилтуудыг тусгаж хэрэгжүүлсэн. Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицоход чиглэсэн үйл ажиллагааг Нийгмийн хамгааллын салбарын Нийгмийн даатгал, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамжийн бодлого, үйл ажиллагаатай уялдуулах үндэсний тодорхойлсон хувь нэмрийн зорилтыг шинэчлэх, баримт бичигт тусгах асуудлаар холбогдох танилцуулгыг боловсруулан 2025 оны 4 дүгээр сарын 09, 05 дугаар сарын 14-ний өдөр	2025.03.01-2025.06.30	92%

				салбарын хүрээнд уулзалт хэлэлцүүлгийг тус тус зохион байгуулж ажигласан.		
--	--	--	--	---	--	--

Нэмэлт үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)-ын биелэлт					
Д/д	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)
1.	Арга хэмжээ 1.1. Гэр бүлийн өдөрлөгийг хариуцаж зохион байгуулах	Өдөрлөг зохион байгуулах	-	-	Олон улсын гэр бүлийн өдрийг тохилдуулан Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын “Ажилтай өрх- аз жаргалтай гэр бүл” нээлттэй өдөрлөг арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2025 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 03/2878 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн зөвшөөлийн дагуу 2025 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулсан. Өдөрлөгт Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Сонгинохайрхан, Баянзүрх, Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, яамны харьяа Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил хамгааллын ерөнхий газар, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,эрүүл мэндийн төв, Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Сургалт, Үнэлгээ, судалгааны төв, Нийслэлийн жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжих төв, Монголын залуучуудын холбоо, Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар, орон сууц, нийтийн удирдах газар,
					Эхэлсэн, дууссан хугацаа
					Биелэ лтийн хувь
					2025.04.01- 2025.05.30
					100%

					авлигатай тэмцэх газар, Ажил олгогч аж ахуй нэгж байгууллагууд, Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчид, Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид, Төсөлтийн аргачлал туршилтын хөтөлбөрт хамрагдсан өрхүүд оролцсон. Нээлттэй хүрээд давхардсан тоогоор 3000 гаруй иргэнд нийгмийн хамгаалал хууль тогтоомжийн хүрээнд Нийгмийн даатгал, Нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлтийн болон хүүхэд, гэр бүлийн мэдээлэл, зөвлөгөөг өгч ажилласан болно.		
	Арга хэмжээ 1.2. “Цар тахлын үед хариу арга хэмжээ авах нийгмийн хамгааллын төсөл-2” төслийн худалдан авалттай холбоотой ажлын хэсэгт ажиллах	Ажлын хэсэгт ажиллах	-	-	“Цар тахлын үед хариу арга хэмжээ авах нийгмийн хамгааллын төсөл- 2” төслийн 2025 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд нийт 20 ажил тусгагдсан. Дээрх худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах үнэлгээний хороот байгуулан ГЕХНХЯ-ны төрийн нарийн бичгийн даргын 2024 оны А/28, А/29, 2025 оны А/06 тоот тушаалыг байгуулан ажилласан. 2025 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн байдлаар төлөвлөгдсөн бүх худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж дууссан бөгөөд үнд 3 бараа нийлүүлэх тендер, 4 зөвлөх байгууллага болон 13 хувь зөвлөхийн сонгон шалгаруулалт багтсан. Худалдан авах ажиллагаа бүрийг Азийн хөгжлийн Банкны журмын дагуу Азийн хөгжлийн банкаар хянуулж	2025.01.01-2025.06.30	100%
2.							

				зохион байгуулсан. Мөн “Цар тахлын үед хариу арга хэмжээ авах нийгмийн хамгааллын төсөл-2” төслийн хүрээнд худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай албан бичгийг ГБХНХЯ-ны Нэгдсэн бодлого төлөвлөлтийн газрын 2025 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 03/1160 тоот албан бичгээр Азийн хөгжлийн банкнд, зөвлөх үйлчилгээний санхүүжилтийн эрх нээлгэх тухай алан бичгийг ГБХНХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2025 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн 02/1689 тоот албан бичгээр Сангийн яаманд тус тус хүргүүлж ажилласан.		
--	--	--	--	---	--	--

Хоёр. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлт ийн хувь
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)			
	1	2	3	4	5	6	7	
1.	Арга хэмжээ 1.1. Удирдлагын академийн мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдана.	Суралцсан цаг	-	Сургалтад хамрагдсан байна	Удирдлагын Академиас зохион байгуулсан “Шалгуур үзүүлэлт, түүнийг хэмжих аргачлал боловсруулах нь” сэдэвт сургалтад 2025 оны 10 дугаар сард хамрагдахаар төлөвлөн ажиллаж байна.	9-12	86%	
2	Арга хэмжээ 1.2. Гадаад, дотоод сургалтад хамрагдана.	Суралцсан цаг	-	Сургалтад хамрагдсан байна.	2025 оны 05 дугаар сарын 13 –ны өдрөөс эхлэн 2025 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийг дуустал байгууллагаас зохион байгуулсан “Уйгаржин Монгол бичиг”-ийн сургалтад хамрагдаж өөрийн мэдлэгээ	1-12	100%	

					Дээшлүүлсэн.			
--	--	--	--	--	--------------	--	--	--

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Нэгдсэн Бодлого, төлөвлөлтийн
газрын ахлах шинжээч
(Албан тушаал)

 / Д. Чинмандах /
(Нэр, гарын үсэг)

 О. Очир
(Огноо)

НЭГДСЭН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗРЫН НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ, ХӨГЖЛИЙН
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БОДЛОГО, ЯДУУРАЛ САЛБАР ДУНДЫН ЗОХИЦУУЛАЛТ ХАРИУЦСАН
АХЛАХ ШИНЖЭЭЧ ДУХЛАЙБААТАР ОВОГТОЙ ЧИНМАНДАХЫН 2025 ОНЫ ЭХНИЙ
ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН
ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

Байгууллагын нэр: Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Нэгжийн нэр: Нэгдсэн бодлого төлөвлөлтийн газар

1. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Арга хэмжээний гүйцэтгэлд өгсөн оноо	Төлөвлөсөн хугацаанд гүйцэтгэсэн байдал	Нийлбэр оноо	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3	4	5
	Оноо	60 хүртэл	10 хүртэл	70 хүртэл	
Зорилт 1. Нийгмийн халамжийн шинэчлэлд тусгасан зорилтот өрхийг чадавхжуулах халамжийн үйлчилгээний загвар тодорхойлох зорилгоор АХБ-ны төслийн дэмжлэгтэйгээр “Төгсөлтийн аргачлалыг хэрэгжүүлэх туршилтын хөтөлбөр”-ийг нийслэлийн 3 дүүрэгт туршин хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт					
1.	Арга хэмжээ 1.1. “Төгсөлтийн аргачлалыг хэрэгжүүлэх туршилтын хөтөлбөр”-ийг нийслэлийн 3 дүүрэгт туршин хэрэгжүүлнэ.	60	10	70	70.0
2.	Дэд арга хэмжээ – 1.2. Төгсөлтийн аргачлал туршилтын хөтөлбөрийг зөвлөх үйлчилгээгээр үзүүлж буй МУЗН-тай хамтран ажиллана.	60	10	70	70.0
3.	Дэд арга хэмжээ – 1.3. Хөтөлбөрт хамрагдсан өрхүүдэд ур чадвар эзэмшүүлэх сургалт явуулж буй сургалтын байгууллагатай хамтран ажиллана.	60	10	70	70.0
4.	Дэд арга хэмжээ – 1.4. ЧД, СХД, БЗД-ийн ЗДТГ-тай хамтран ажиллана.	60	10	70	70.0
5	Дэд арга хэмжээ – 1.5. “Цар тахлын үед хариу арга хэмжээ авах нийгмийн хамгааллын төсөл-2” төслийн хэрэгжилттэй холбоотой АХБ-наас зохион байгуулж буй уулзалт, “Reveiw mission” зэрэг холбогдох уулзалт, хэлэлцүүлэгт оролцож ажиллах	60	10	70	70.0
Зорилт 2. Ядуурлыг бууруулах хүрээнд холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллаж					

хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт				
1.	Арга хэмжээ 2.1. Ядуурлыг бууруулахад салбар дундын уялдаа, оролцоог тодорхойлох, Монгол Улсад ядуурлыг бууруулах стратегийн төсөл боловсруулах.	40	5	45.6
2.	Арга хэмжээ 2.2. Үндэсний олон хэмжээст ядуурлын хэмжээс, үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох, тооцооны арга зүйг боловсруулах хүрээнд ҮСХ-той хамтран ажиллах Монголын улаан загалмай нийгэмлэг болон холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах	60	5	65.0
3	Дэд арга хэмжээ – 2.3. Ядуурлыг бууруулах хүрээнд салбарын хүрээнд холбогдох ажлын хэсэгт ажиллах, энэ чиглэлээр дээд шатны байгууллагад мэдээлэл бэлтгэж холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллах	60	10	70.0
4.	Дэд арга хэмжээ – 2.4. Төгсөлтийн аргачлал туршилтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангуулах, үндэсний хэмжээнд нутагшуулах чиглэлээр зөвлөмж боловсруулах	40	5	45.6

Зорилт 3. Салбар дундын зохицуулалт, хамтын ажиллагааг сайжруулах хүрээнд бусад байгууллагатай хамтран ажиллаж хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт

1.	Арга хэмжээ 3.1. Ажлын хэсгийн хүрээнд Байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамтай хамтран ажиллана.	60	5	65.0
2.	Дэд арга хэмжээ 3.2. Үндэсний тодорхойлсон хувь нэмрийн зорилтыг шинэчлэх хүрээнд (NDC 3.0) Нийгмийн хамгааллын салбарын саналын боловсруулж ажиллана.	60	5	65.0

Нэмэлт үүрэг даалгаврын биелэлт

1.	Арга хэмжээ 1.1. Гэр бүлийн өдөрлөгийг хариуцаж зохион байгуулах	60	10	70.0
2.	"Цар тахлын үед хариу арга хэмжээ авах нийгмийн хамгааллын төсөл-2" төслийн худалдан авалттай холбоотой ажлын хэсэгт ажиллах	60	10	70.0

Дундаж оноо:

65.05 65.05

2. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Арга хэмжээний биелэлтийн хувь	Нийт (15 хүртэл оноогоор)	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3	4
1.	Арга хэмжээ 1. Удирдлагын академийн мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдана.	86.1	13	13.0

2.	Арга хэмжээ 2. Гадаад, дотоод сургалтад хамрагдана	100	15	15.0
Дундаж оноо			14	14.0

3. Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Нэгжийн даргын үнэлгээ)

Д/д	Үзүүлэлт	Нэгжийн даргын үнэлгээ (0-7 оноо)	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3
1.	Хандлага, ёс зүй	7	7
2.	Дүн шинжилгээ хийх	7	7
3.	Асуудал шийдвэрлэх	7	7
4.	Хариуцлагатай байдал	7	7
5.	Ажлын цаг ашиглалт	7	7
Ур чадварын үзүүлэлт (ажлын онцлогоос хамаарсан)			
6.	Мэргэжлийн ур чадвар 1.	7	7
7.	Мэргэжлийн ур чадвар 2.	7	7
8.	Мэргэжлийн ур чадвар 3.	7	7
Дундаж оноо		7	7.0

4. Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Хамт олны үнэлгээ)

Д/д	Үзүүлэлт	Хамт олны үнэлгээ (0-8 оноо)
	1	2
1.	Хандлага, ёс зүй	8
2.	Багаар ажиллах	8
3.	Харилцаа	8
Дундаж оноо		8 8.0

5. Гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Д/д	Үнэлгээний үзүүлэлт	Үзүүлэлт тус бүрийн оноо
1.	Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт (Нэмэлт үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)-ын биелэлт орно.)	(70 хүртэлх оноо) 65.0
2.	Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт	(15 хүртэлх оноо) 14.0
3.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Нэгжийн даргын үнэлгээ)	(7 хүртэлх оноо) 7.0
4.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Хамт олны үнэлгээ)	(8 хүртэлх оноо) 8.0
5.	Үнэлгээний оноонд орсон өөрчлөлт (Аргачлалын 6 дугаар хэсэгт заасан холбогдох заалтыг бичих)	(..... оноо)
Нийт оноо = (Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний оноо + Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний оноо + Хандлага, ёс зүй, ур чадварын оноо (Нэгжийн даргын болон хамт олны үнэлгээ)) - Аргачлалын 6 дугаар хэсгийн холбогдох заалтын дагуу хассан оноо + Аргачлалын 6 дугаар хэсгийн холбогдох заалтын дагуу нэмсэн оноо		94.0

Үнэлгээ өгсөн:

Нэгжийн дарга

Нэгдсэн бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга

..... /Б.Алимаа/

(албан тушаал)

(гарын үсэг)

(албан хаагчийн нэр)

2025.06.13 (огноо)

**Үнэлгээтэй танилцаж,
зөвшөөрсөн:**

Төрийн жинхэнэ албан хаагч:

Нэгдсэн бодлого төлөвлөлтийн газрын
ахлах шинжээч
(албан тушаал)

(гарын үсэг)

/Д.Чинмандах/
(албан хаагчийн нэр)

2025.06.13 (огноо)

Үнэлгээг хянасан:

Үнэлгээний багийг төлөөлж ахлагч:

(албан тушаал)

(гарын үсэг)

/Б.Түвшинтөрийн/
(албан хаагчийн нэр)

2025.06.20 (огноо)

Үнэлгээний багийн нарийн бичгийн дарга:

(албан тушаал)

(гарын үсэг)

/Б.Мөнхзул/
(албан хаагчийн нэр)

2025.06.20 (огноо)

Үнэлгээг баталгаажуулсан: Төсвийн шууд захирагч

Төрийн нарийн бичгийн дарга
(албан тушаал)

(гарын үсэг)

(Л.Мөнхзул)
(албан хаагчийн нэр)

2025.06.20 (огноо)

