

Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн төслийн хэрэгжилтийн тайлангийн хүснэгт

Төслийн нэр	Хэрэгжих хугацаа	Ажлын явц						Санхүүжилтийн гүйцэтгэл /сая төг/									
		Төслийн зорилго	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин (2020)	УХОХ-ийн шалгуур үзүүлэлт 2.2		2024		Төсөвт өртөг	Эх үүсвэр	2020 оны эцсийн гүйцэтгэл	УХОХ-ийн санхүүжилтийн хуваарь 2.1		2024 оны гүйцэтгэл		Нийт гүйцэтгэл	
					2024 он		Хүрсэн түвшин	Гүйцэтгэсэн ажил				2024 он	Дүн	Хувь	Дүн	Хувь	
					Зорилгот түвшин	Төлөвлөсөн үйл ажиллагаа											
Онцгой байдлын үеийн дэмжлэг болон хөдөлмөр эрхлэлтийн төсөл	2020-2025 он	Хөдөлмөрийн зах зээл дэх боломжийг ажил хайгч болон бичил бизнес эрхлэгчдэд хүртээмжтэй хүрэх, КОВИД-19 цар тахлаас үүссэн хямралын үед зохих шалгуур хангасан даатгуулагчдад НДШ-ийн хөнгөлөлтийн дэмжлэг үзүүлэх зорилготой.	Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, хэлтсүүдээр дамжуулан (ХХҮГХ) хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэлэг үйлчилгээ үзүүлсэн хүний тоо (нийт 40,000, үүнээс 20,000 эмэгтэйчүүд) НДШ-ийн хөнгөлөлтийн дэмжлэгт олгосон санхүүжилтийн хэмжээ (10.0 сая дол)	0	100%	-	63.3%	2023 онд зорилгот түвшингийн 88%-д хүрсэн (нийт 35,281, үүнээс эмэгтэй 18,903). 2024 онд И-Жоб систем, аймаг, дүүргийн ХХҮГХ-үүдээр дамжуулан нийт 45,049 иргэнийг (үүнээс 35,202 эмэгтэйчүүд) ажилд зуучилсан нь зорилтыг давуулж биелүүлсэн үр дүнд хүрсэн байна. КОВИД-19 үүссэн хямралын үед зохих шалгуур хангасан даатгуулагчдын НДШ-ийн хөнгөлөлтийн дэмжлэгт төслөөс 10.0 сая долларын санхүүжилтийг олгосон.	56,946.0 /20.0 сая ам.доллар/	Гадаад зээл	28,450.0	22,000.0	18,295.6	83%	46,126.3	81%	
Зорилт 1 Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ "үйлчлүүлэгч-төвтэй" болгон хөгжүүлнэ.		Компьютер тоног төхөөрөмжөөр хангасан, чадвар бэхжүүлэх суралтад хамруулсан аймаг, дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтны тоо (зорилгот түвшин 500)		100%		70%	Хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагуудын И-Жоб платформ хэрэглэгчдэд 740 ажилтанд 905 ширхэг компьютер, тоног төхөөрөмжийг нийлүүлсэн нь зорилтыг давуулж биелүүлсэн үр дүнд хүрсэн байна.	5,699.0 /2.0 сая ам.доллар, 2020.12.21 ханш 2849.67/	Гадаад зээл	-	5,000.0	2,553.60	51%	3,419.4	60%		
Зорилт 2 Хөдөлмөрийн зах зээлийн идэвхтэй хөтөлбөрүүдийг бэхжүүлнэ.		ДБ-аас бичил зээлийн зориулалтаар олгосон санхүүжилтийн хэмжээ (зорилгот түвшин 4.0 сая ам.дол) Зээлдэгчдэд олгосон зээлийн хэмжээ (3,850,000 ам.дол) Зээл олгосон хүний тоо (нийт 550 хүн, үүнээс эмэгтэйчүүд 275) Ур чадвар олгох шинэлэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.		100%		70%	Бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, 13.0 тэрбум төгрөгийн (3.8 сая дол) жижиг зээлийг 550 бичил бизнес эрхлэгчдэд (үүнээс 275 эмэгтэйчүүд) олгоно. Ур чадвар олгох шинэлэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. "Эрэлтэд нийцсэн ур чадвар олгох хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлж, хөдөлмөрийн зах зээлд эрэлттэй мэрэгжлээр 676 иргэнийг мэрэгжлийн болон зөвлөн ур чадвар олгох суралтад, 300 хүнийг мэрэгшүүлэх суралтад, 175 хүнийг өмнөх мэдлэг, ур чадварыг хүлээн зөвшөөрөх үнэлгээнд хамруулан гэрчилгээ олгоод байна. Хөтөлбөрийн зардалд 1.7 тэрбум зарцуулсан байна.	18,523.0 /6.5 сая ам.доллар, 2020.12.21 ханш 2849.67/	Гадаад зээл	-	15,049.0	14,854.50	99%	12,780.9	69%		
Зорилт 3 Хөдөлмөрийн зах зээлийн мониторинг, дүн шинжилгээг сайжруулж, төслийн удирдлагад дэмжлэг үзүүлнэ.		Ур чадварын эрэлтийн судалгааг гүйцэтгэсэн.		100%		50%	Ур чадварын эрэлтийн судалгааг бүрэн гүйцэтгэж, үр дүнд бодлого боловсруулагчид, хэрэглэгчдэд түгээсэн. Хөтөлбөрийн нөлөөллийн үнэлгээний мэдээлэл цуглуулалтын ажил дуусаж, мэдээлэл боловсруулалт, тайлан бэлтгэх ажил хийгдэж байна.	4,274.0 /1.5 сая ам.доллар, 2020.12.21 ханш 2849.67/	Гадаад зээл	-	1,951.0	752.30	39%	1,324.9	31%		

		Зорилт 4. КОВИД-19 цар тахлын уед зохих шалгуур хангасан заавал албан журмын даатгуулагчдад тодорхой хугацаанд нидэмийн даатгалын шимтэзлийн хөнгөлөлт үзүүлнэ.	НДШ-ийн хөнгөлөлтийн дэмжлэг үзүүлсэн даатгуулагчдын тоо (нийт 150,000, үүнээс 70,000 эмэгтэй)	0	-	2020 онд бүрэн хэрэгжсэн.	-	2020 онд бүрэн хэрэгжсэн.	28,450.0 /10 сая ам.доллар, 2020.12.23 хани 2845/	Гадаад зээл	28,450.0	-	-	-	28,450.0	100%
ТЭЗ	Хэрэгжилтийн хувь* (6.2.1 6.2.2)	Үнэлгээ* (6.2.3)	Нэмэлт тайлбар: /ажлын явц болон санхүүжилтийн гүйцэтгэл хооронд үүссэн зөрүү зэрэг/		Энэ оны (2024) төслийн санхүүжилтийн гүйцэтгэл 83%-тай байсан хэдий ч төслийн зорилгын биелэлт бүрэн 100% (Нийтлэг журмын 6.2.1-т заасан томьёоллын дагуу (24-0)/(20-0)*100) биелсэн үзүүлэлттэй гарсан. Энд И-Жоб платформын хүрээнд 2024 онд улсын хэмжээнд аймаг, дүүргийн ХХҮГ/Х-ээр дамжуулан ажилд зуучлагдсан иргэдийн тоог шинэлэг үйлчилгээ үзүүлсэн үр дүнд оруулан тооцсон зэргээс шалтгаалсан болно. Төслийн зорилт 1-3-ын биелэлт 2024 онд дунджаар 63.3%-тай байна. 2020-2024 онд төслийн үйл ажиллагааны зардалд нийт 46.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг зарцуулсан нь нийт санхүүжилтийн 81%-тай тэнцэж байна. Төслийн дөвшүүлсэн зорилгын биелэлт 70%-д хүрсэн үзүүлэлттэй байна.											
	63.3%	Тодорхой үр дүнд хүрсэн	Төслийн зорилгын биелэлтэд учирч буй саад бэрхшээл, эрсдэл:													
ЭЗХЯ	Хэрэгжилтийн хувь	Үнэлгээ														